

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 需求 #13465

需求 #13463 (进行中): 5.模型方案

5.2.模型需求

2025-08-01 11:08 - 古宏学

状态:	待验证	开始日期:	2025-08-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-20
指派给:	王子璇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
完成VOC2.0情感模型、意图模型、模态场景需求确认、语料库、词典库确认			

历史记录

#1 - 2025-08-31 18:57 - 王子璇

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-08-31 18:57 - 王子璇

- 状态 从 进行中 变更为 待验证