

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 需求 #13466

需求 #13463 (进行中): 5.模型方案

5.3.模型方案

2025-08-01 11:08 - 古宏学

状态:	待验证	开始日期:	2025-08-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-29
指派给:	王子璇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	177.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
完成VOC2.0项目模型方案设计			
子任务:			
事务 # 13541: 模型技术方案材料评审			已关闭
事务 # 13723: 模型技术方案结合canswer调整+评审			已关闭
事务 # 13901: 长安底座复用及数据流程方案确定后, 模型技术方案调整+评审			已关闭
事务 # 14073: 模型技术方案完善+评审			已关闭

历史记录

#1 - 2025-08-31 18:57 - 王子璇

- 状态从进行中变更为待验证