

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 需求 #13469

9.系统构建

2025-08-01 11:12 - 古宏学

状态:	待处理	开始日期:	2025-08-01
优先级:	高	计划完成日期:	2025-09-30
指派给:	崔成奎	% 完成:	45%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	878.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
完成VOC2.0系统构建，分数据接入准备、VOC2.0前后端开发、移动端开发、功能模块洞察引擎开发、模型实施			
子任务:			
需求 # 13470: 9.1.数据源接入			进行中
需求 # 13560: 830V1.0公域数据缺失字段验证方案			待处理
需求 # 13763: 私域数据接入-智慧交互中心（工单类数据）			待处理
需求 # 13764: 私域数据接入-新直评系统			待处理
需求 # 13765: 私域数据接入-智慧交互平台（在线对话）			待处理
需求 # 13471: 9.2.VOC2.0开发			待处理
需求 # 13795: 参与需求评审			待处理
需求 # 13893: 角色权限菜单开发			待处理
需求 # 14270: 用户与部门同步功能			已完成
需求 # 14420: pc,移动端SQL补充验证			待处理
需求 # 14427: 移动端-功能开发、联调			进行中
需求 # 14485: sso单点登录功能改造			已完成
需求 # 14496: PC端、移动端权限改造并完善			进行中
需求 # 14736: 用户管理下拉列表接口改造			已完成
需求 # 14737: 公共条件补充			已完成
需求 # 14743: 权限接口优化			已完成
需求 # 13472: 9.3.移动端			待处理
需求 # 13473: 9.4.功能模块（洞察引擎）			待处理
需求 # 14739: 标签接口改造			已完成
需求 # 14740: 品牌车系接口改造			已完成
需求 # 13474: 9.5.模型实施			待处理
需求 # 14222: 模型方案设计完善+开发沟通相关事宜			已关闭
事务 # 14408: 模型开发调试部署			已关闭
事务 # 14566: 模型部署联调工作推进			进行中