

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 需求 #13471

需求 # 13469 (待处理): 9.系统构建

9.2.VOC2.0开发

2025-08-01 11:14 - 古宏学

状态:	待处理	开始日期:	2025-08-13
优先级:	高	计划完成日期:	2025-09-22
指派给:	崔成奎	% 完成:	67%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	224.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
完成VOC2.0前端、后端功能页面开发			
子任务:			
需求 # 13795: 参与需求评审			待处理
需求 # 13893: 角色权限菜单开发			待处理
需求 # 14270: 用户与部门同步功能			已完成
需求 # 14420: pc,移动端SQL补充验证			待处理
需求 # 14427: 移动端-功能开发、联调			进行中
需求 # 14485: sso单点登录功能改造			已完成
需求 # 14496: PC端、移动端权限改造并完善			进行中
需求 # 14736: 用户管理下拉列表接口改造			已完成
需求 # 14737: 公共条件补充			已完成
需求 # 14743: 权限接口优化			已完成