

需求 #13469 (待处理): 9.系统构建

9.5.模型实施

2025-08-01 11:15 - 古宏学

状态:	待处理	开始日期:	2025-08-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-30
指派给:	崔成奎	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
完成模型训练、部署、效率评估、效果评测			