

## 2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目 - 需求 #13478

### 编写业务拓扑功能设计方案

2025-08-01 11:48 - 邢毅彬

状态:	进行中	开始日期:	2025-08-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-07
指派给:	邢毅彬	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
<b>描述</b>			
根据产品经理的设计编写设计方案			

#### 历史记录

#1 - 2025-08-01 11:48 - 邢毅彬

- % 完成 从 0 变更为 10

#2 - 2025-08-01 11:48 - 邢毅彬

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#3 - 2025-08-02 22:16 - 邢毅彬

- 跟踪 从 技术方案 变更为 需求

- 项目 从 2024年阿里云中联航多云管理平台二期售前项目 变更为 2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目

- 等级 被设置为 简单

#4 - 2025-08-05 16:45 - 邢毅彬

- % 完成 从 10 变更为 50