

# 2025年哈密煤电厂多云管理售前项目 - 需求 #13489

## 项目成本评估

2025-08-01 15:53 - 罗来章

状态:	待处理	开始日期:	2025-08-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-01
指派给:	罗来章	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			