

项目现场管理

2025-08-04 09:30 - 古宏学

状态:	进行中	开始日期:	2025-08-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-29
指派给:	古宏学	% 完成:	2%
类别:		预期时间:	160.00 小时
目标版本:		耗时:	40.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			
项目经理现场管理，项目计划推进，日常管理沟通会议，日常项目支持工作，资源协调。			
子任务:			
事务 # 13511: 项目现场支持0808			进行中
事务 # 13512: 项目现场支持0815			待处理
事务 # 13513: 项目现场支持0822			待处理
事务 # 13514: 项目现场支持0829			待处理