

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 后端 #13532

东风卓联优化项生产发版

2025-08-04 17:29 - 雷文武

状态:	待处理	开始日期:	2025-08-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-08
指派给:	雷文武	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			