

984 DRG项目 - 需求 #13539

和客户沟通验收流程和文档准备等工作

2025-08-04 17:50 - 邢毅彬

状态:	进行中	开始日期:	2025-08-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-05
指派给:	邢毅彬	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-04 17:50 - 邢毅彬

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#2 - 2025-08-04 17:50 - 邢毅彬

- % 完成 从 0 变更为 20