

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 事务 #13541

需求 # 13463 (进行中): 5.模型方案

需求 # 13466 (进行中): 5.3.模型方案

模型技术方案材料评审

2025-08-04 18:14 - 王子璇

状态:	进行中	开始日期:	2025-08-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-08
指派给:	王子璇	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	50.00 小时
目标版本:		耗时:	10.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-04 18:14 - 王子璇

- % 完成 从 0 变更为 20