

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 需求 #13548

1、VOC聆听管理，新增弹框中可听范围传参调整，回显逻辑同步调整；2、客户之声聆听配置添加权限弹框中，调整选中逻辑；3、需求自测

2025-08-04 18:45 - 李虹

状态:	开发中	开始日期:	2025-08-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-06
指派给:	李虹	% 完成:	33%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-04 18:46 - 李虹

- 状态从待处理变更为开发中

#2 - 2025-08-04 18:47 - 李虹

- % 完成从0变更为33