

多项目协调事宜

2025-08-04 18:58 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-04
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
点军门户过进度，讨论研发排期，			
疆算入渝过进度，讨论技术方案，			
工时填报核对资源纳管工时填报问题，非交付工程师报工时在交付项目，poc项目如何统计工时和预算等问题			

历史记录

#1 - 2025-08-04 18:59 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-08-04 18:59 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭