

配置智能体跳转的BaseUrl配置&一些bug修复

2025-08-04 19:01 - 刘强

状态:	已完成	开始日期:	2025-08-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-04
指派给:	刘强	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制于 2025年四川联通校园卡套餐AI售前项目 - 后端 #13435: 联通环境初始化			已完成 2025-07-31 2025-07-31

历史记录

- #1 - 2025-08-04 19:01 - 刘强
- 复制于 后端#13435: 联通环境初始化 已添加
- #2 - 2025-08-04 19:02 - 刘强
- 状态从 待处理 变更为 已完成
- % 完成从 0 变更为 100