

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 事务 #13555

生产环境starrocks处理，服务发版

2025-08-04 21:02 - 钟磊

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-04
指派给:	钟磊	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-04 21:06 - 钟磊

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-08-04 21:06 - 钟磊

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭