

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 事务 #13557

需求 #13467 (进行中): 7.测试环境准备

现场运维支持

2025-08-04 21:07 - 钟磊

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 已关闭 | 开始日期:   | 2025-08-04 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: | 2025-08-04 |
| 指派给:  | 钟磊  | % 完成:   | 100%       |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 8.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 6.00 小时    |
| 等级:   | 简单  | 变更任务:   |            |
| 描述    |     |         |            |

历史记录

#1 - 2025-08-04 21:08 - 钟磊

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-08-04 21:08 - 钟磊

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭