

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 后端 #13559

需求 # 13463 (进行中): 5.模型方案
需求 # 13464 (进行中): 5.1客户体验代码

长安汽车业务标签产品相关四级观点会议支持,变更内容修改后同步给客户

2025-08-04 23:02 - 谢鹏飞

状态:	已完成	开始日期:	2025-08-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-04
指派给:	谢鹏飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	14.00 小时
目标版本:		耗时:	12.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-08-04 23:02 - 谢鹏飞
- 状态 从 开发中 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100