

2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 需求 #13565

现场问题处理

2025-08-05 10:22 - 唐泽稳

状态:	待处理	开始日期:	2025-08-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-15
指派给:	唐泽稳	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	80.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-05 10:23 - 唐泽稳

- 预期时间 被设置为 80.00 小时