

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 需求 #13574

VOC聆听-聆听范围及部门排行优化需求前后端联调

2025-08-05 16:18 - 范荣

状态:	已完成	开始日期:	2025-08-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-05
指派给:	范荣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-06 15:16 - 范荣

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-08-06 15:16 - 范荣

- 状态 从 待处理 变更为 已完成