2024年广州地铁集团CMP售后项目 - 需求 #13575

UC裸金属前端代码迁移

2025-08-05 16:40 - 冯超

状态: 已关闭 开始日期: 2025-08-06 优先级: 普通 计划完成日期: 2025-08-06 指派给: % 完成: 张定星 100% 类别: 预期时间: 8.00 小时 目标版本: 耗时: 8.00 小时 等级: 简单 版本: 变更任务: 描述

历史记录

#1 - 2025-08-05 16:47 - 冯超

前端代码咨询盛治晶

- 计划完成日期从 2025-08-07 变更为 2025-08-08

#2 - 2025-08-05 16:47 - 冯超

- 预期时间 被设置为 16.00 小时

#3 - 2025-08-06 11:00 - 冯超

- 计划完成日期从 2025-08-08 变更为 2025-08-06
- 指派给 从 冯超 变更为 张定星
- 预期时间从 16.00 小时 变更为 8.00 小时

#4 - 2025-08-06 15:04 - 张定星

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭
- % 完成 从 0 变更为 100

2025-08-10 1/1