

2024 706北京计算机研究所（907等医院） - 需求 #13577

配合706和301进行项目验收文档修改

2025-08-05 16:48 - 邢毅彬

状态:	进行中	开始日期:	2025-08-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-08
指派给:	邢毅彬	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	20.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
在301门诊楼六层办公室集中进行文档修改工作			

历史记录

#1 - 2025-08-05 16:48 - 邢毅彬

- 状态从待处理变更为进行中