

2025年浙江健康云售前项目 - 事务 #13593

需求 # 13145 (开发中): 健康云三方系统对接

三方用户体系测试验证

2025-08-06 09:20 - 李云

| | | | |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态: | 进行中 | 开始日期: | 2025-08-05 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2025-08-06 |
| 指派给: | 李云 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 4.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 1.00 小时 |
| 等级: | 简单 | 变更任务: | |
| 描述 | | | |