

2025年浙江健康云售前项目 - 事务 #13594

需求 # 13071 (进行中): 门户第一阶段网站配置

内站服务目录配置

2025-08-06 09:21 - 李云

状态:	进行中	开始日期:	2025-08-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-06
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-06 09:21 - 李云

- 状态从 待处理 变更为 进行中