

多项目协调事宜

2025-08-06 11:38 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-05
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
疆算人员协调。西藏政务云，河北政务云协调			
越南，雅江 协调			

历史记录

#1 - 2025-08-06 15:03 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-08-06 15:03 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭