

2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 后端 #13612

k8s minio 集群搭建

2025-08-06 18:17 - 刘鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-06
指派给:	刘鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
k8s minio 集群搭建			

历史记录

#1 - 2025-08-06 18:18 - 刘鹏

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#2 - 2025-08-06 18:18 - 刘鹏

- % 完成 从 0 变更为 50

#3 - 2025-08-06 18:18 - 刘鹏

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

#4 - 2025-08-06 18:18 - 刘鹏

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭

#5 - 2025-08-06 18:18 - 刘鹏

- % 完成 从 50 变更为 100