

1、协助解决现场服务信息科及客户反馈的问题。2、处理DataRoom和dataease多租户问题

2025-08-06 18:46 - 李虹

状态:	开发完成	开始日期:	2025-08-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-15
指派给:	李虹	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	64.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-06 18:47 - 李虹

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#2 - 2025-08-06 18:47 - 李虹

- % 完成 从 0 变更为 20

#3 - 2025-08-08 18:04 - 李虹

- % 完成 从 20 变更为 40

#4 - 2025-08-08 18:04 - 李虹

- % 完成 从 40 变更为 60

#5 - 2025-08-15 11:56 - 李虹

- % 完成 从 60 变更为 80

#6 - 2025-08-15 11:57 - 李虹

- % 完成 从 80 变更为 100

#7 - 2025-08-15 11:57 - 李虹

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成