

招商国科项目进场需求沟通

2025-08-06 19:24 - 陈怡苑

状态:	待处理	开始日期:	2025-08-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-09
指派给:	陈怡苑	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			