

2025销售商机公共项目 - 事务 #13625

郑煤机多云管理平台在华三郑州办事处和华三一线讨论并进行方案修改

2025-08-06 23:19 - 金锁

状态:	已完成	开始日期:	2025-08-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-06
指派给:	金锁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	5.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

- #1 - 2025-08-06 23:19 - 金锁
- 状态从 待处理 变更为 已完成
- #2 - 2025-08-06 23:19 - 金锁
- % 完成从 0 变更为 100