

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 后端 #13627

需求 # 13463 (进行中): 5.模型方案
需求 # 13464 (进行中): 5.1客户体验代码

长安VOC2.0客户体验代码梳理，服务、口碑类四级梳理，客户会议沟通

2025-08-07 00:18 - 谢鹏飞

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-08
指派给:	谢鹏飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	30.00 小时
目标版本:		耗时:	30.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-08-07 00:19 - 谢鹏飞
- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- % 完成 从 0 变更为 50
- #2 - 2025-08-07 00:21 - 谢鹏飞
- 开始日期 从 2025-08-07 变更为 2025-08-06
- 预期时间 从 20.00 小时 变更为 30.00 小时
- #3 - 2025-08-07 00:21 - 谢鹏飞
- % 完成 从 50 变更为 30
- #4 - 2025-08-07 21:30 - 谢鹏飞
- % 完成 从 30 变更为 70
- #5 - 2025-08-08 21:15 - 谢鹏飞
- 状态 从 开发中 变更为 已完成
- % 完成 从 70 变更为 100
- #6 - 2025-08-08 21:16 - 谢鹏飞
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭