

2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目 - 事务 #13634

云对接开发内部排期和功能要求沟通

2025-08-07 17:27 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-07
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-07 17:27 - 邢毅彬

- 状态从 待处理 变更为 已关闭

#2 - 2025-08-07 17:27 - 邢毅彬

- % 完成从 0 变更为 100

#3 - 2025-08-07 17:27 - 邢毅彬

- 跟踪从 需求 变更为 事务