

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 事务 #13655

需求 #13467 (进行中): 7.测试环境准备

现场运维支持，远程办公协助

2025-08-07 18:56 - 钟磊

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-07
指派给:	钟磊	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-07 18:57 - 钟磊

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-08-07 18:57 - 钟磊

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭