

2025年四川联通校园卡套餐AI售前项目 - 需求 #13660

需求沟通、进度把控、测试情况跟进、问题协调处理

2025-08-07 22:06 - 罗来章

状态:	待处理	开始日期:	2025-08-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-15
指派给:	罗来章	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	19.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			