

2025年西藏政务云监管平台二期售前项目 - 后端 #13664

需求 # 15000 (待处理): 第三方系统对接

需求 # 15007 (待处理): 密评

密评对接后端开发

2025-08-08 12:06 - 李云

状态:	待处理	开始日期:	2025-08-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-10
指派给:	唐泽稳	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	90.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-08-29 09:14 - 邢毅彬
- 父任务 从 #13662 变更为 #14173
- #2 - 2025-09-19 09:55 - 邢毅彬
- 项目 从 2025年西藏政务云监管平台售后项目 变更为 2025年西藏政务云监管平台二期售前项目
- 父任务 从 #14173 变更为 #15007