

## 2025年西藏政务云监管平台二期售前项目 - 前端 #13665

需求 # 15000 (待处理): 第三方系统对接

需求 # 15007 (待处理): 密评

### 密评前端对接

2025-08-08 12:06 - 李云

状态:	待处理	开始日期:	2025-08-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-10
指派给:	张定星	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	80.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

### 历史记录

#1 - 2025-08-29 09:14 - 邢毅彬

- 父任务从 #13662 变更为 #14173

#2 - 2025-09-19 09:55 - 邢毅彬

- 项目从 2025年西藏政务云监管平台售后项目 变更为 2025年西藏政务云监管平台二期售前项目

- 父任务从 #14173 变更为 #15007