

2025年浙江健康云售前项目 - 前端 #13669

需求 #13667 (进行中): 基地门户与算力中心门户风格统一

算力中心导航风格调整

2025-08-08 12:13 - 李云

状态:	开发中	开始日期:	2025-08-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-11
指派给:	张伟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	20.00 小时
目标版本:		耗时:	12.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			