

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 需求 #13670

需求 #13460 (进行中): 4.PRD

需求 #13461 (进行中): 4.1.业务场景输出

一阶段下钻页及系统设置功能产品原型设计

2025-08-08 13:41 - 李建秋

状态:	待处理	开始日期:	2025-08-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-22
指派给:	李建秋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-08 13:42 - 李建秋

- 父任务 从 #13460 变更为 #13461