

2025交付公共项目 - 需求 #13678

多项目协调事宜

2025-08-08 17:53 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-08
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	6.00 小时
目标版本:		耗时:	14.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
项目周报整理			
中海油项目，海关，移动设计院，越南，深圳地铁项目资源协调			

历史记录

#1 - 2025-08-08 17:54 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-08-08 17:54 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭

#3 - 2025-08-08 18:01 - 王洪雨

- 状态 从 已关闭 变更为 开发中

- 预期时间 从 5.00 小时 变更为 6.00 小时

#4 - 2025-08-08 18:01 - 王洪雨

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭