

优化项目任务

2025-08-08 18:16 - 王洪雨

状态:	开发中	开始日期:	2025-08-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-22
指派给:	王洪雨	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	32.00 小时
目标版本:		耗时:	17.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-08-08 18:16 - 王洪雨
- % 完成 从 0 变更为 10
- #2 - 2025-08-08 18:16 - 王洪雨
- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- #3 - 2025-08-12 11:37 - 王洪雨
- % 完成 从 10 变更为 20
- #4 - 2025-08-13 10:37 - 王洪雨
- % 完成 从 20 变更为 30
- #5 - 2025-08-22 10:08 - 王洪雨
- % 完成 从 30 变更为 50
- #6 - 2025-08-22 11:20 - 王洪雨
- 项目 从 2022年深圳智象云管平台售后项目 变更为 2024年广州地铁集团CMP售后项目
- #7 - 2025-08-22 18:48 - 王洪雨
- % 完成 从 50 变更为 90