

2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 后端 #13684

k8s es 集群安装

2025-08-08 18:32 - 刘鹏

状态:	进行中	开始日期:	2025-08-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-11
指派给:	刘鹏	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-08 18:32 - 刘鹏

- 状态 从 待处理 变更为 进行中