

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 测试 #13708

voc0811线上发版验证

2025-08-11 17:24 - 王集福

状态:	已完成	开始日期:	2025-08-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-11
指派给:	王集福	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			