

河北省公安厅统一云运营平台升级与标准化建设项目 - 事务 #13715

配合销售编写实施计划和成本评估

2025-08-11 18:51 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-11
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-11 18:51 - 邢毅彬

- 状态从 待处理 变更为 已关闭

#2 - 2025-08-11 18:52 - 邢毅彬

- % 完成从 0 变更为 100