

数据核对

2025-08-11 19:21 - 白新朋

| | | | |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态: | 待处理 | 开始日期: | 2025-08-11 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2025-08-13 |
| 指派给: | 白新朋 | % 完成: | 10% |
| 类别: | | 预期时间: | 20.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 2.00 小时 |
| 等级: | 简单 | 变更任务: | |
| 描述 | | | |