

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 事务 #13723

需求 # 13463 (进行中): 5.模型方案

需求 # 13466 (进行中): 5.3.模型方案

模型技术方案结合canswer调整+评审

2025-08-11 20:56 - 王子璇

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-15
指派给:	王子璇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	50.00 小时
目标版本:		耗时:	43.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-11 20:56 - 王子璇

- % 完成 从 0 变更为 20

#2 - 2025-08-12 19:57 - 王子璇

- % 完成 从 20 变更为 40

#3 - 2025-08-15 09:26 - 王子璇

- % 完成 从 40 变更为 80

#4 - 2025-08-15 10:35 - 王子璇

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭

- % 完成 从 80 变更为 100