

2025年重庆轨道交通15号线多云管理平台售前项目 - 事务 #13725

重庆轨道交通15号线评估对接备份平台的工作量，已评估反馈给销售

2025-08-11 21:01 - 金锁

状态:	已完成	开始日期:	2025-08-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-11
指派给:	金锁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-11 21:02 - 金锁

- 状态从 待处理 变更为 已完成

#2 - 2025-08-11 21:02 - 金锁

- % 完成从 0 变更为 100