

2025年空天院云管售前项目 - 需求 #13742

部署CMP v3.10.4.R版本，并配合纳管云资源

2025-08-12 17:09 - 陈启明

状态:	进行中	开始日期:	2025-08-12
优先级:	高	计划完成日期:	2025-08-15
指派给:	陈启明	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	60.00 小时
目标版本:		耗时:	9.00 小时
等级:	简单	版本:	CMP-v3.10
变更任务:			
描述			