

组织架构同步、工单流程调整、业务系统同步

2025-08-12 18:05 - 邓华顺

状态:	待处理	开始日期:	2025-08-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓华顺	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	27.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			