

2025年四川联通校园卡套餐AI售前项目 - 后端 #13747

联通环境，https跳转问题处理

2025-08-12 18:16 - 刘强

状态:	已完成	开始日期:	2025-08-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-12
指派给:	刘强	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制于 2025年四川联通校园卡套餐AI售前项目 - 后端 #13642: 管理员查看所有用户智能体使用记录、算力...		已完成	2025-08-07 2025-08-07
复制到 2025年四川联通校园卡套餐AI售前项目 - 后端 #13748: 联通环境切换域名+协议配置		已完成	2025-08-12 2025-08-12

历史记录

- #1 - 2025-08-12 18:16 - 刘强
- 复制于 后端 #13642: 管理员查看所有用户智能体使用记录、算力使用记录接口 已添加
- #2 - 2025-08-12 18:17 - 刘强
- 复制到 后端 #13748: 联通环境切换域名+协议配置 已添加
- #3 - 2025-08-12 18:18 - 刘强
- 状态 从 待处理 变更为 已完成