

2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目 - 后端 #13752

需求 # 13161 (待处理): 在CMP V4版本上开发路坦力纳管功能

路坦力 纳管对接，前后端联调。同步调度报错问题排查

2025-08-12 18:48 - 杜张鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-12
指派给:	杜张鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-12 18:48 - 杜张鹏

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭