

# 2025年浙江健康云售前项目 - 需求 #13754

## 门户830上线阶段工作

2025-08-12 18:52 - 李云

状态:	待处理	开始日期:	2025-08-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-29
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	150.00 小时
目标版本:		耗时:	52.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
<b>描述</b>			
<b>子任务:</b>			
事务 # 13755: 阿里现场沟通830交互逻辑需求			已关闭
事务 # 13798: 业务对接方案v0.1整理			已关闭
事务 # 13857: 阿里中心办公沟通域名、产品中心等业务方案			已关闭
事务 # 13858: 内部会议需求拉齐			已关闭
事务 # 13859: 健康云门户待办事项整理及讨论			已关闭
事务 # 14005: 后台管理内嵌方案沟通, 测试环境准备验证			已关闭
后端 # 14034: 门户与基地门户前端oauth2.0登录态拉通			已关闭
前端 # 14116: 杭州健康云 单点逻辑修改、登录用户名称修改			已关闭
事务 # 14035: 830产品中心、首页banner图风格及其它			已关闭
事务 # 14072: 健康云出差及			已关闭
事务 # 14128: 830上线前测试联调沟通			已关闭
事务 # 14188: 测试830流程跟进问题讨论			已关闭
事务 # 14190: 出差			已关闭