

2025年浙江健康云售前项目 - 事务 #13757

需求 #13145 (开发中): 健康云三方系统对接

用户统一认证中心联调测试验证

2025-08-12 19:16 - 李云

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-11
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	5.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			